BUAP

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

DAILY SCRUM 2

PROYECTO:
DAIN Studio — Sitio Web

DOCENTE:
ROBERTO ELVIRA ENRIQUEZ

INTEGRANTES:
ALEXIA DAYAN ALVAREZ BADILLO
INGRID ANDREE GONZÁLEZ LÓPEZ

2026

OBJETIVO DEL DAILY SCRUM

Documentar la actualización diaria del trabajo realizado durante la semana del Sprint 2 (lunes 26 a viernes 30 de octubre de 2026): integración de MySQL, migración del login, módulo de registro y paneles de Administrador y Cliente.

RESUMEN EJECUTIVO

Funcionalidad	Estado	Progreso
Conexión MySQL (*base de datos dain_studio*)	**Completado**	100%
Estructura de tablas (*TB_USUARIOS, TB_DETALLE_USUARIOS, TB_CLIENTES*)	**Completado**	100%
Login funcional con MySQL, sesiones PHP y redirección por rol	**Completado**	100%
Módulo de registro	**Completado**	100%
Panel de Administrador (ficha y edición de datos)	**Completado**	100%
Panel de Cliente (ficha y edición de datos)	**Completado**	100%

TABLA RESUMEN SEMANAL

Día	Dayan (horas)	Ingrid (horas)	Avance acumulado	Impedimentos
Lunes 26	3h	2h	15%	Ninguno
Martes 27	5.5h	1h	30%	Avisos al importar la base de datos (resuelto)
Miércoles 28	2h	6.5h	55%	Ninguno
Jueves 29	1.5h	7h	80%	Panel de administrador no encontrado al probar el login (resuelto)
Viernes 30	8h	1.5h	100%	Proyecto sin vincular a GitHub tras moverlo a XAMPP (resuelto)
TOTAL	**19.5h**	**17h**	**100%**	**Todos resueltos**

MÉTRICAS DEL SPRINT

Métrica	Valor
Tareas totales planificadas	*31*
Tareas completadas	*31*
Porcentaje de cumplimiento	*100%*
Horas totales invertidas	*36.5h*
Impedimentos reportados	3
Impedimentos resueltos	3
Entregado a tiempo	Sí (archivo comprimido)

RETROSPECTIVA BREVE

Aspecto	Observación
Qué funcionó bien	La división del trabajo en módulos independientes (base de datos, login y panel de cliente por un lado; registro y panel de administrador por el otro), el uso de GitHub para integrar el trabajo y la reutilización de los mismos estilos en ambos paneles.
Qué mejorar	Definir desde el inicio la estructura de carpetas y las rutas de los archivos (css, js, includes, sql) y trabajar siempre en una sola ubicación del proyecto, para evitar ajustes y duplicados al integrar.
Acciones para el próximo sprint	Acordar la estructura de carpetas y las convenciones de nombres antes de programar, hacer git pull antes de empezar a trabajar y avisar con un issue en GitHub cuando se integren cambios.

CONCLUSIÓN

El Daily Scrum 2 evidencia un trabajo continuo y colaborativo durante toda la semana. El proyecto pasó de un login simulado en JavaScript a una aplicación con backend en PHP y MySQL, con contraseñas protegidas mediante hash, sesiones, registro de clientes y paneles diferenciados para administrador y cliente. Las seis funcionalidades solicitadas fueron implementadas y probadas.

Los tres impedimentos detectados se resolvieron sin afectar la fecha de entrega. La práctica diaria de reportar qué se hizo, qué se hará y qué bloqueos existen permitió mantener visibilidad del avance y coordinar la integración del trabajo de ambas integrantes.

Este registro confirma que DAIN Studio avanza con solidez metodológica y que el equipo trabaja bajo metodología ágil con resultados medibles.