BUAP

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

SPRINT PLANNING 2

PROYECTO:
DAIN Studio — Sitio Web

DOCENTE:
ROBERTO ELVIRA ENRIQUEZ

INTEGRANTES:
ALEXIA DAYAN ALVAREZ BADILLO
INGRID ANDREE GONZÁLEZ LÓPEZ

2026

OBJETIVO DEL SPRINT 2

Integrar una base de datos MySQL al proyecto DAIN Studio, migrando la autenticación desde código duro hacia un sistema real con persistencia de datos. Adicionalmente, implementar el módulo de registro de usuarios y desarrollar los paneles diferenciados de Administrador y Cliente.

Funcionalidades solicitadas

#	Funcionalidad	Descripción
1	Conexión MySQL	Migrar la autenticación estática a una base de datos relacional en MySQL.
2	Estructura de tablas	Diseñar y crear las tablas *TB_USUARIOS*, *TB_DETALLE_USUARIOS* y *TB_CLIENTES*
3	Módulo de registro	Formulario para capturar Nombre, Email, Teléfono, Usuario y Password asignando por defecto el Rol 4 (Cliente).
4	Paneles de Control	Panel de Administrador y Panel de Cliente con ficha de datos y opción de editar.

ALCANCE DEL PROYECTO

1. Contexto

El Sprint 1 dejó el sitio web responsivo, con un carrusel interactivo de servicios y un login estático basado en JavaScript y localStorage. El Sprint 2 da el salto tecnológico fundamental hacia la persistencia en servidor e interoperabilidad con bases de datos:

- ***Base de Datos MySQL:*** Creación de esquemas relacionales para almacenar usuarios, roles y datos generales.
- ***Roles de Usuario:*** Estructuración de accesos diferenciados (*ADMIN*, *PROGRAMADOR*, *USUARIA_TEST*, *USU_GRAL* / Cliente Rol 4).
- ***Gestión de Perfiles:*** Fichas interactivas en los paneles de control para visualizar y editar información personal.

2. Tecnologías adicionales

Tecnología	Uso
MySQL / XAMPP	Base de datos para usuarios, contraseñas y datos de clientes
PHP	Backend para conexión a MySQL, autenticación y gestión de sesiones
JavaScript	Interfaz de usuario, validaciones frontend y carrusel (mantenido)
CSS	Estilos del sitio (mantenidos, con actualizaciones para paneles)
HTML5	Estructura de todas las páginas

BACKLOG PRIORIZADO DEL SPRINT

Las tareas están ordenadas por prioridad. Las de Alta son obligatorias para aprobar el sprint.

Épica 1: Base de Datos MySQL

ID	Tarea	Descripción	Prioridad	Horas	Responsable
DB-01	Diseñar esquema de base de datos	Crear esquema con las 3 tablas (*TB_USUARIOS*, *TB_DETALLE_USUARIOS*, *TB_CLIENTES*)	Alta	2h	Dayan
BD-02	Crear archivo .sql	Sentencias CREATE TABLE, claves primarias y foráneas	Alta	1.5h	Dayan
BD-03	Crear conexión.php	Archivo de conexión a MySQL con credenciales locales	Alta	1h	Dayan
BD-04	Importar estructura BD	Importar en phpMyAdmin/XAMPP para pruebas	Alta	0.5h	Ingrid

Épica 2: Migración del Login a MySQL

ID	Tarea	Descripción	Prioridad	Horas	Responsable
LK-01	Crear login.php	Reemplazar modal de JavaScript con página PHP independiente	Alta	2h	Dayan
LK-02	Validación SQL	Consulta SQL para validar usuario y contraseña contra TB_USUARIOS	Alta	1.5h	Dayan
LK-03	Sesiones PHP	Implementar session_start() para mantener login	Alta	1h	Ingrid
LK-04	Mensaje de error	Mostrar error si credenciales son incorrectas	Alta	0.5h	Dayan
LK-05	Redirección por rol	Redirigir a panel correspondiente según el rol del usuario	Alta	1.5h	Dayan
LK-06	Crear logout.php	Cerrar sesión correctamente	Alta	0.5h	Dayan
LK-07	Navbar con sesión	Mostrar botón de cerrar sesión cuando hay sesión activa	Media	1h	Ingrid

Épica 3: Sistema de Registro

ID	Tarea	Descripción	Prioridad	Horas	Responsable
RG-01	Diseñar registro.php	Página con campos: nombre, email, teléfono, usuario, password	Alta	1.5h	Ingrid
RG-02	Validación de formulario	Validación HTML5 + PHP para campos requeridos	Alta	1h	Ingrid
RG-03	Hash de contraseña	Implementar password_hash() de PHP	Alta	1h	Ingrid
RG-04	Insertar en *TB_USUARIOS*	Nuevo usuario con rol='USU_GRAL' (rol 4)	Alta	1.5h	Ingrid
RG-05	Insertar en *TB_DETALLE_USUARIOS*	Datos personales del usuario	Alta	1h	Ingrid
RG-06	Insertar en TB_CLIENTES	Datos de contacto del cliente	Alta	1h	Ingrid
RG-07	Mensaje éxito/error	Mostrar después del registro	Media	0.5h	Ingrid
RG-08	Estilizar registro	CSS consistente con el diseño del sitio	Media	1.5h	Ingrid

Épica 4: Panel de Administrador

ID	Tarea	Descripción	Prioridad	Horas	Responsable
PA-01	Crear *panel_admin.php*	Verificación de sesión y rol ADMIN	Alta	1.5h	Ingrid
PA-02	Mostrar datos admin	Ficha con nombre, email, usuario, rol	Alta	1h	Ingrid
PA-03	Consulta SQL datos	Obtener datos de *TB_USUARIOS* y *TB_DETALLE_USUARIOS*	Alta	1h	Ingrid
PA-04	Editar datos admin	Opción de editar datos del administrador	Alta	2h	Ingrid
PA-05	Formulario de edición	Validación del formulario de edición	Media	1.5h	Ingrid
PA-06	Estilizar panel admin	Diseño consistente con el sitio	Media	1.5h	Dayan

Épica 5: Panel de Cliente

ID	Tarea	Descripción	Prioridad	Horas	Responsable
PC-01	Crear *panel_cliente.php*	Verificación de sesión y rol USU_GRAL	Alta	1.5h	Dayan
PC-02	Mostrar datos cliente	Ficha con nombre, email, teléfono, usuario	Alta	1h	Dayan
PC-03	Consulta SQL datos	Obtener datos del cliente logueado	Alta	1h	Dayan
PC-04	Editar datos cliente	Opción de editar datos personales	Alta	2h	Dayan
PC-05	Formulario de edición	Validación del formulario de edición	Media	1.5h	Dayan
PC-06	Estilizar panel cliente	Diseño consistente con el sitio	Media	1.5h	Dayan

Resumen total de horas

Épica	Horas
Base de Datos MySQL	5h
Migración del Login a MySQL	7h
Sistema de Registro	8h
Panel de Administrador	8.5h
Panel de Cliente	8h
TOTAL	36.5h

DESGLOSE TÉCNICO — CÓMO SE PROGRAMARÁ

1. Base de Datos MySQL

Tabla ***TB_USUARIOS*** — Credenciales y rol

Campo	Tipo	Clave
id_usuario	*INT AUTO_INCREMENT*	*PRIMARY KEY*
usuario	*VARCHAR(50)*	*UNIQUE*
Password	*VARCHAR(255)*	*NOT NULL (hash)*
rol	ENUM('*ADMIN*','*PROGRAMADOR*','*USUARIA_TEST*','*USU_GRAL*')	*NOT NULL*

Tabla ***TB_DETALLE_USUARIOS*** — Datos generales

Campo	Tipo	Clave
id_detalle	*INT AUTO_INCREMENT*	*PRIMARY KEY*
id_usuario	*INT*	*FOREIGN KEY → TB_USUARIOS*
nombre_completo	*VARCHAR(100)*	*NOT NULL*
email	*VARCHAR(100)*	*UNIQUE*
telefono	*VARCHAR(20)*	
fecha_registro	DATETIME	*DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP*

Tabla ***TB_CLIENTES*** — Datos específicos de clientes

Campo	Tipo	Clave
id_cliente	*INT AUTO_INCREMENT*	*PRIMARY KEY*
id_usuario	*INT*	*FOREIGN KEY → TB_USUARIOS*
nombre_completo	*VARCHAR(100)*	*NOT NULL*
email	*VARCHAR(100)*	*NOT NULL*
telefono	*VARCHAR(20)*	
direccion	*VARCHAR(255)*	
fecha_registro	DATETIME	*DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP*

2. Login con MySQL — Decisiones Técnicas

Aspecto	Decisión	Justificación
Formato	Página PHP independiente (login.php)	Permite validación del lado del servidor con base de datos
Validación	password_verify() contra hash almacenado	Seguridad: contraseñas en hash, no texto plano
Sesiones	session_start() con $_SESSION	Persiste sesión entre páginas del servidor
Redirección	header() según rol del usuario	Admin → panel_admin.php, Cliente → panel_cliente.php
Seguridad	Prepared statements (PDO/MySQLi)	Previene SQL Injection

3. Registro de Usuarios — Decisiones Técnicas

Aspecto	Decisión	Justificación
Campos	*nombre, email, teléfono, usuario, password*	Cumple requisitos
Hash	password_hash($_POST['password'], PASSWORD_DEFAULT)	Seguridad estándar de PHP
Rol automático	*rol='USU_GRAL' (rol 4) para todos los nuevos*	Cumple requisite
Transacción	*INSERT en 3 tablas dentro de transacción*	Integridad: si falla uno, se revierten todos
Email único	SELECT para verificar duplicados	Evita registros duplicados

4. Paneles de Usuario — Decisiones Técnicas

Aspecto	Decisión	Justificación
Protección	session_start() + verificación de rol	Solo usuarios autenticados acceden
Datos mostrados	Ficha con datos de *TB_USUARIOS* + *TB_DETALLE_USUARIOS*/*TB_CLIENTES*	Información complete
Edición	Formulario pre-llenado + UPDATE SQL	Permite modificar datos
Navegación	Navbar con panel, cerrar sesión, volver al inicio	UX consistente
Estilos	CSS consistente con diseño existente	Coherencia visual

ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Base de Datos, Login y Panel Cliente

Alexia Dayan Alvarez Badillo

Responsabilidades principales:

- Diseño e implementación de base de datos MySQL
- Archivo .sql y conexión a MySQL (conexion.php)
- Migración completa del login a PHP + MySQL
- Sesiones PHP y redirecciones
- Creación del Panel de Cliente (datos, edición, estilos)
- Soporte en estilizado del Panel de Administrador

Tareas asignadas:

- *DB-01, DB-02, DB-03, LK-01, LK-02, LK-03, LK-04, LK-05, LK-06, PC-01, PC-02, PC-03, PC-04, PC-05, PC-06, PA-06*

Total: ~19.5 horas

2. Registro y Panel Administrador

Ingrid Andreé González López

Responsabilidades principales:

- Diseño y desarrollo completo del sistema de registro
- Importación de base de datos en phpMyAdmin
- Creación del Panel de Administrador (datos, edición, estilos)
- Actualización de navbar para sesiones PHP

Tareas asignadas:

- DB-04, LK-07, RG-01, RG-02, RG-03, RG-04, RG-05, RG-06, RG-07, RG-08, PA-01, PA-02, PA-03, PA-04, PA-05

Total: ~17 horas

3. Justificación de la distribución

Aspecto	Dayan	Ingrid
Base de datos MySQL	Principal	Soporte
Login PHP + MySQL	Principal	------
Sistema de registro	------	Principal
Panel de administrador	Soporte (estilos)	Principal
Panel de cliente	Principal	------
Revisión de calidad	Ambos	Ambos

CALENDARIZACIÓN — CRONOGRAMA DE TRABAJO

El Sprint 2 se desarrollara en 5 días
(Lunes 26 a Viernes 30 de octubre de 2026).

OCTUBRE						
Domingo	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	**26** Revisión Diseño BD Creación .sql Creación .php Importar BD Verificar conexión	**27** login.php Validdaciones Sesiones Mensaje Redirección Actualizar navbar	**28** Validación Contraseña Tablas Paneles Diseño Menajes Estilizar registro	**29** admin.php Datos admin Consulta datos Opción editar Formulario Estilizar panel admin	**30** cliente.php Datos cliente Consulta datos Opción editar Formulario Estilizar panel cliente Pruebas Documentos	31

1. Cronograma detallado

Lunes 26 (Día 1) – Base de Datos y Conexión

- Kickoff: revisión de objetivos y distribución (1h c/u)
- Dayan: Diseño esquema BD (DB-01)
- Dayan: Crear archivo.sql (DB-02)
- Dayan: Crear conexión.php (DB-03)
- Ingrid: Importar BD en phpMyAdmin (DB-04)
- Ambas: Verificar conexión a base de datos

Martes 27 (Día 2) – Login con MySQL

- Dayan: Crear login.php (LK-01)
- Dayan: Implementar validación SQL (LK-02)
- Dayan: Implementar sesiones PHP (LK-03)
- Dayan: Mensaje de error (LK-04)
- Dayan: Redirección según rol (LK-05)
- Ingrid: Actualizar navbar para sesiones (LK-07)

Miércoles 28 (Día 3) – Registro de Usuarios

- Ingrid: Validación formulario (RG-02)
- Ingrid: Hash de contraseña (RG-03)
- Ingrid: Insertar en TB_USUARIOS (RG-04)
- Ingrid: Insertar en TB_DETALLE_USUARIOS (RG-05)
- Ingrid: Insertar en TB_CLIENTES (RG-06)
- Dayan: (avanzar en estructura de paneles)
- Ingrid: Diseño página registro (RG-01)
- Ingrid: Mensaje éxito/error (RG-07)
- Ingrid: Estilizar registro (RG-08)

Jueves 29 (Día 4) – Panel de Administrador

- Ingrid: Crear panel_admin.php (PA-01)
- Ingrid: Mostrar datos admin (PA-02)
- Ingrid: Consulta SQL datos (PA-03)
- Ingrid: Opción editar datos (PA-04)
- Ingrid: Formulario edición (PA-05)
- Dayan: Estilizar panel admin (PA-06)

```
Viernes 30 (Día 5) – Panel de Cliente y Entrega
```

- Dayan: Crear panel_cliente.php (PC-01)
- Dayan: Mostrar datos cliente (PC-02)
- Dayan: Consulta SQL datos (PC-03)
- Dayan: Opción editar datos (PC-04)
- Dayan: Formulario edición (PC-05)
- Dayan: Estilizar panel cliente (PC-06)
- Ambas: Pruebas completas
- Ambas: Preparar .zip y documentación

2. Resumen de horas por día

Día	Dayan	Ingrid	Total
Lunes 26	3h	2h	**5h**
Martes 27	5.5h	1h	**6.5h**
Miércoles 28	2h	6.5h	**8.5h**
Jueves 29	1.5h	7h	**8.5h**
Viernes 30	8h	1.5h	**9.5h**
TOTAL	**19.5h**	**17h**	**36.5h**

DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOA)

Cada tarea se considerará terminada cuando se cumplan TODOS estos criterios:

Criterio	Descripción
Base de datos creada	Tablas *TB_USUARIOS*, *TB_DETALLE_USUARIOS* y *TB_CLIENTES* creadas en MySQL con claves primarias y foráneas
Login funcional con MySQL	Usuario *'admin'* con contraseña '*dain2026*' puede iniciar sesión y es redirigido al panel de administrador
Registro de usuarios	Nuevos usuarios pueden registrarse con nombre, email, teléfono, usuario y contraseña, quedando con rol '*USU_GRAL*'
Contraseñas en hash	Las contraseñas se almacenan en hash (password_hash) y se validan con password_verify()
Sesiones PHP	La sesión se mantiene entre páginas usando session_start() y *$_SESSION*
Panel de administrador	El admin ve sus datos en una ficha y puede editarlos
Panel de cliente	El cliente ve sus datos en una ficha y puede editarlos
Logout functional	Botón de cerrar sesión elimina la sesión y redirige al inicio
Protección de paneles	Solo usuarios autenticados con el rol correcto pueden acceder a cada panel
Código limpio	Sin duplicados, con prepared statements para seguridad
Documentación completa	Este Sprint Planning está completo y actualizado
Archivo ZIP	Todo el código empaquetado incluyendo .sql, .php, .html, .css, .js listo para entrega

CONCLUSIÓN

El Sprint Planning 2 marca la transición de DAIN Studio de un sitio estático con autenticación simulada a una aplicación web con backend real en PHP y MySQL. La migración del login hardcodeado a una base de datos funcional, junto con la implementación del sistema de registro y los paneles de administrador y cliente, representa un salto significativo en la complejidad del proyecto.

La distribución de trabajo fue ajustada según las fortalezas de cada integrante: Dayan asume la base de datos, la conexión MySQL y el login, además de ser responsable del Panel de Cliente. Ingrid se enfoca en el sistema de registro completo y el Panel de Administrador. Esta separación permite trabajar de forma paralela en módulos independientes, optimizando el tiempo de desarrollo.

La calendarización de cinco días —del lunes 26 al viernes 30 de octubre— sigue una secuencia lógica: primero la base de datos, luego el login migrado, después el registro, los paneles y finalmente las pruebas. Esta progresión reduce riesgos y garantiza que cada funcionalidad se construya sobre una anterior estable.

Con esta planificación actualizada, el equipo cuenta con una hoja de ruta clara y equilibrada para completar el Sprint 2 sin contratiempos (esperemos).